32/2024

VOJPUT DOO
Broj 2-8057/12
Datum: 24. 09. 2024 20.....god.
SUBOTICA

PUT-INVEST DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Broj: 593/2
Datum: 24.09.2024.

ANEKS 1

UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 24.09.2024. godine u Novom Sadu, između sledećih strana:

1. **DOO PUT-INVEST NOVI SAD,** Georgija Kneževića br. 3, 21000 Novi Sad, MB: 08677212, PIB: 100398303, koga zastupaju ostali zastupnici Gordana Bulatović i Dragana Pajčin (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. **VOJPUT DOO SUBOTICA**, Đure Đakovića 10, 24000 Subotica, MB: 08141711, PIB: 100838460, koga zastupa direktor Vukoslav Vukoslavović ili direktor Goran Janković (u daljem tekstu: Izvođač)

Član 1.

1.1 Ugovorne strane prethodno konstatuju da su dana 29.07.2024. godine zaključile Ugovor o izvođenju asfalterskih radova na izgradnji podvožnjaka Km174+928 i nadvožnjaka Km177+329, delovodni broj Naručioca 505/1 i delovodni broj Izvođača 2-8057/7, oba od dana 29.07.2024. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) na osnovu Ugovora o izvođenju radova koje je Naručilac dana 18.07.2024. godine u svojstvu podizvođača zaključio sa SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd, MB: 29508739, PIB: 112302292, Trg prijateljstva Srbije i Kine 4, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Glavni Izvođač).

1.2 Predmet ovog aneksa je izvođenje dodatnih asfalterskih radova u skladu sa Ponudom Izvođača broj 2-8057/11 od dana 19.09.2024. godine, na osnovu Ugovora o izvođenju asfalterskih radova na pristupnom putu KM177+329 koji je Naručilac dana 23.09.2024. godine u svojstvu podizvođača zaključio sa Glavnim izvođačem (delovodni broj Naručioca 593/1).

1.3 Izvođač će radove iz prethodnog stava ovog člana izvesti u skladu sa svojom Ponudom broj 2-8057/11 od dana 19.09.2024. godine koja je sastavni deo ovog Ugovora u delovima koji nisu u suprotnosti sa Ugovorom (u daljem tekstu: Ponuda).

Član 2.

Ovim Aneksom ugovorne strane, saglasno članu 14 tačka 14.1 Osnovnog ugovora, a na osnovu Ponude broj 2-8057/11 od dana 19.09.2024. godine, menjaju ukupno ugovorenu vrednost radova za vrednost dodatnih radova tako da se član 2 tačka 2.1 Osnovnog ugovora menja i glasi:

„**2.1** Izvođač se obavezuje da izvede radove u skladu sa ovim Ugovorom, Ponudom broj 2-8057/5 od dana 29.07.2024. godine, Ponudom broj 2-8057/11 od dana 19.09.2024. godine i Ugovorima koji je Naručilac zaključio sa Glavnim izvođačem, u vrednosti od:

7.586.530,15 RSD

(slovima: sedammilionapetstoosamdesetšesthiljadapetstotridesetdinara i 15/100).

2.2 U iskazanu vrednost radova nije uračunat PDV i isti će biti obračunat u skladu sa važećim propisima u trenutku izdavanja fakture."

Član 3.

Ugovorne strane saglasno menjaju rok izvođenja radova tako da se član 3 tačka 3.2 Osnovnog ugovora menja i glasi:

„**3.2** Rok izvođenja predmetnih radova je 5 dana za podvožnjak, 5 dana za nadvožnjak i 5 dana za dodatne radove po Ponudi broj 2-8057/11 od dana 19.09.2024. godine, računajući od uvođenja Izvođača u posao koje se vrši upisom u građevinski dnevnik. „

Član 4.

Sve druge odredbe Osnovnog ugovora ostaju neizmenjene.

Član 5.

Ovaj Aneks 1 je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

Za Naručioca:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Gordana Bulatović, ostali zastupnik

Dragana Pajčin, ostali zastupnik

Za Izvođača:

VOJPUT DOO SUBOTICA

PUT-INVEST DOKUMENT ODOBRIO	
Ime i prezime	Potpis
Sonja Stojković	
Bojana Jakšić	